

Název Díla:
II/299 Librantice, intravián

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

Objekt	č. položky	Činnost	Zhotovitel Podzhotovitelé	2023																																																			
				leden			únor			březen			duben			květen			červen			červenec			srpen			září			říjen			listopad		prosinec																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
SO 001	Všeobecné a předběžné položky																																																						
	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	TERRESTA a.s.																																																				
	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	František Jiskra																																																				
SO 101	Úsek Librantice																																																						
	11372	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	HT Road																																																				
	13273	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M - SILNICE																																																				
	21264	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M - SILNICE																																																				
	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M - SILNICE																																																				
	21461F	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 600G/M2	M - SILNICE																																																				
	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M - SILNICE																																																				
	56430	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKU VYPLN CEM MALTOU	M - SILNICE																																																				
	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M - SILNICE																																																				
	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M - SILNICE																																																				
	574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M - SILNICE																																																				
	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	M - SILNICE																																																				
	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 150MM	M - SILNICE																																																				
SO 101.1	Napojení na komunikaci																																																						
	11372	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	HT Road																																																				
	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M - SILNICE																																																				
	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M - SILNICE																																																				
	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M - SILNICE																																																				
	574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M - SILNICE																																																				
	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M - SILNICE																																																				
SO 101.2.1	Chodník Librantice - uzatelné náklady																																																						
	17680	VYPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M - SILNICE																																																				
	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M - SILNICE																																																				
	587206	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTŮ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZAMKEM	M - SILNICE																																																				
SO 201	Most Librantice ev.č. 299-002A																																																						
	11372E	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADU	HT Road																																																				
	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	M - SILNICE																																																				
	13173R	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M - SILNICE																																																				
	272325	ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	Domovník spol s.r.o.																																																				
	272365R	VÝZTUŽ ZAKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	Domovník spol s.r.o.																																																				
	317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	Domovník spol s.r.o.																																																				
	389325R	MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	Domovník spol s.r.o.																																																				
	38936R	VÝZTUŽ MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTR ŽELBĚT Z OCELI	Domovník spol s.r.o.																																																				
	421325R	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	Domovník spol s.r.o.																																																				
	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	Domovník spol s.r.o.																																																				
	575C53R	LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM	M - SILNICE																																																				
	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M - SILNICE																																																				
	711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVÝMI PÁSY	Domovník spol s.r.o.																																																				
	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETICI VRSTVOU	Domovník spol s.r.o.																																																				
	9112B1R	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNĚ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M - SILNICE																																																				
	93160	MOSTNÍ ZÁVERŮ ELASTICKE	Domovník spol s.r.o.																																																				
SO 301	Kanalizace Librantice																																																						
	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,	STAVOKA																																																				
	113728	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH,	HT Road																																																				
	129945	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	STAVOKA																																																				
	132738	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I,	STAVOKA																																																				
	17481	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	STAVOKA																																																				
	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTERKODRTI	STAVOKA																																																				
	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	STAVOKA																																																				
SO 801	Dopravné inženýrská opatření																																																						
	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	DZDH																																																				
	914419	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NAJEMNE	DZDH																																																				

Datum zahájení prací: 12.06.2023
 Termín pro dokončení Stavby (=prací): 12.11.2023
 Termín pro dokončení Díla: 24.12.2023
 Doba realizace Díla: 22 týdnů + 6 týdnů

Zhotovitel (název a sídlo)